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94 % des actions et sous-actions sont
en cours de mise en œuvre ou terminées

19%

14%

19 % du budget a été dépensé
14 % du budget est engagé

Contexte 
Le Plan d’action 2019-2024 découle de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR), qui 
a pour objectif fondamental que la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime. Ce plan d’action 
a été élaboré dans le cadre d’une démarche menée par RECYC-QUÉBEC, en collaboration avec le MELCCFP, à 
laquelle ont participé une vingtaine de représentants d’organismes municipaux, d’entreprises et associations, 
d’organismes environnementaux, de ministères et de sociétés d’État. 

Les investissements annoncés par le gouvernement dans le cadre des budgets 2019-2020 et 2020-2021 permettent 
de financer à hauteur de 140 M$ la mise en œuvre du Plan d’action 2019-2024 dévoilé le 11 février 2020. Ce plan 
est composé de cinq grandes mesures : 

- la modernisation des systèmes de gestion des matières recyclables; 

- la réduction des plastiques et des produits à usage unique; 

- la valorisation des matières organiques; 

- le développement des différentes filières de récupération et autres mesures structurantes; 

- l’aide aux communautés isolées. 

Synthèse de la mise en œuvre des actions 
Au 31 mars 2022, ce sont : 

- 2 actions et sous-actions dont la mise en œuvre est en continu ou terminée; 

- 42 actions et sous-actions dont la mise en œuvre est en cours; 

- 3 actions et sous-actions dont la mise en œuvre est à venir. 
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D’importants chantiers réglementaires ont été concrétisés au courant de l’année 2022 dont : 

- la modernisation du système de consigne publique et du système de collecte sélective, fondée sur le 
principe de la responsabilité élargie des producteurs, avec l’édiction des réglementations encadrant ces 
deux réformes et leur entrée en vigueur le 7 juillet 2022; 

- l’édiction du Règlement modifiant le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les 
entreprises en juin 2022, pour répondre à des enjeux d’application, à certains irritants et assujettir de 
nouveaux produits à la responsabilité élargie des producteurs (REP), qui, sans cet assujettissement, 
pourraient se retrouver dans les sites d’enfouissement. C’est le cas, par exemple, des produits 
pharmaceutiques, des plastiques agricoles et des bonbonnes de propane à remplissage unique; 

- la modification du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles édictée 
en août 2022, faisant notamment augmenter, à compter du 1er janvier 2023, les redevances régulières à 
30 $/tonne éliminée incluant une indexation annuelle de 2 $/tonne et appliquer une redevance partielle pour 
les matières résiduelles utilisées pour le recouvrement de lieux d’élimination et la confection de chemin 
d’accès (redevance partielle correspondant au 1/3 de la redevance régulière). 

Aussi, afin d’éclairer la prise de décision gouvernementale, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE) a été mandaté, le 16 décembre 2020, afin d’aborder spécifiquement l’enjeu sensible qu’est l’élimination de 
matières résiduelles. Le rapport sur L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes a été rendu public en janvier 
2022. Afin de donner suite concrètement à ce rapport, un comité d’experts du secteur de la construction, de la 
rénovation et de la démolition (CRD) a été mis sur pied en mai 2022 et est coordonné par RECYC-QUÉBEC, avec 
l’objectif d’obtenir des propositions aussi concrètes qu’applicables permettant de favoriser l’adoption de meilleures 
pratiques pour gérer les résidus de CRD. 

Suivi de l’atteinte des objectifs 
Le Plan d’action 2019-2024 comporte quatre objectifs visés pour 2023. Les résultats présentés sont tirés du Bilan 
2021 de la gestion des matières résiduelles au Québec produit par RECYC-QUÉBEC. Voici la situation à mi-
parcours (2021) : 
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Modernisation des systèmes de gestion des matières recyclables 

Action 1 
Réviser les rôles et responsabilités des entreprises et municipalités afin d’optimiser le système de 
collecte sélective et le système de consignation et d’améliorer la qualité des matières récupérées, triées et 
recyclées 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☒ Partagée 

État de situation 

Le projet de loi 65 a été adopté le 11 mars 2021 et sanctionné le 17 mars 2021. Des projets de règlement portant 
sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles ainsi qu’un système de consignation ont été 
publiés dans la Gazette officielle du Québec le 26 janvier 2022. 

Les projets de règlements consigne et collecte sélective ont été soumis à consultation entre janvier et mars 2022. 

Indicateurs et cible 2023 

Taux de recyclage pour la collecte sélective et 
la consigne : 
75 % 

Résultats à mi-parcours 

66,6 % pour la consigne en 2021 

47 % pour la collecte sélective en 2021 

Budget total 

Voir action 1.1 

Dépenses réelles 2019-2022 

Voir action 1.1 

Sous-action 1.1 

Études et diagnostics liés au chantier de modernisation du système de collecte sélective 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 

RECYC-QUÉBEC coordonne les travaux du comité aviseur du ministre et a effectué le suivi des travaux des quatre 
groupes de travail mis en place à l’été 2020. Tous les livrables des groupes de travail ont été finalisés en 2021. 

Pour compléter les connaissances à la suite de l’édiction de la réglementation et afin d’en mesurer l’impact, une 
nouvelle étude de caractérisation à l’élimination de même qu’une étude de caractérisation de déchets sauvages en 
bordure d’autoroutes et de rivages seront réalisées par RECYC-QUÉBEC en 2023. 

Indicateur et cible 2023 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 

200 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 

18 543 $ 

  

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-65-42-1.html
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Modernisation des systèmes de gestion des matières recyclables 

Action 2 
Moderniser les centres de tri et assurer une meilleure uniformisation de leurs pratiques pour favoriser le 
développement de débouchés locaux et améliorer la traçabilité des matières vendues 

Sous-action 2.1 
Programme de soutien, de modernisation et d’arrimage avec les besoins et marchés (incluant projets 
pilotes) 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Le Programme de soutien à la modernisation des centres de tri a été lancé le 11 février 2020 et a fait l’objet de 
modifications en octobre 2021. Ce programme accepte les demandes en continu et a pour objectif d’améliorer de 
manière pérenne le tri des matières recyclables et des résidus de construction, de rénovation et de démolition au 
Québec, afin de maintenir et de diversifier les débouchés à des fins de recyclage ou de valorisation. 

Le programme inclut trois volets, permettant de soutenir à la fois la réalisation de diagnostics, d’études ou de 
projets pilotes (volet 1), ainsi que la modernisation des installations de tri existantes (volet 2) et le développement 
de nouvelles capacités de tri (volet 3). 

En date du 31 mars 2022, 24 projets avaient été acceptés par RECYC-QUÉBEC, mais deux projets ont été résiliés 
en avril et mai 2022. Les détails des projets soutenus, excluant les projets résiliés, sont présentés au tableau 
ci-dessous. 

Nombre de 
demandes reçues 

Nombre de projets 
soutenus 

Budget engagé ($) 

Type de centres 
de tri visé 

(Type : nombre de projets) 

48 demandes 22 projets soutenus 

Volet 1 : 12 demandes 

Volet 2 : 9 demandes 

Volet 3 : 1 demande 

4 640 084 $ 

Volet 1 : 257 818 $ 

Volet 2 : 3 133 120 $ 

Volet 3 : 1 249 146 $ 

Collecte sélective : 11 

CRD : 11 

  

Indicateurs et cibles 2023 

Proportion des matières reçues par les centres de 
tri de collecte sélective expédiées à des 
conditionneurs/recycleurs : 
85 % 

Taux de rejet moyen des centres de tri CRD : 
30 % 

Résultats à mi-parcours 

 
76 % en 2021 
 
 
53 % en 2021 

Budget total 
25 010 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
2 003 740 $ 

  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/programme-soutien-modernisation-developpement-centres-de-tri-cadre-normatif.pdf
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Modernisation des systèmes de gestion des matières recyclables 

Action 3 
Développer de nouveaux marchés et diversifier les débouchés pour les matières récupérées et triées en 
encourageant au maximum l’innovation et l’économie circulaire 

Sous-action 3.1 
Programme de soutien au développement des débouchés et d’innovations technologiques 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Le Programme de soutien au développement des débouchés et d’innovations technologiques pour le traitement 
de matières résiduelles au Québec a été lancé le 11 février 2020 et a fait l’objet de deux rondes de modifications, 
en juin 2021 et mai 2022. 

Ce programme accepte les demandes en continu et vise à diminuer les quantités éliminées au Québec, améliorer 
le conditionnement et l’utilisation de matières résiduelles comme une ressource selon les principes de l’économie 
circulaire de manière à maintenir et diversifier les débouchés à des fins de recyclage ou de valorisation. Le 
programme incluait trois volets, permettant de soutenir à la fois la réalisation de diagnostics, d’études ou de projets 
pilotes (volet 1), ainsi que la modernisation des installations de conditionnement, recyclage ou valorisation 
existantes (volet 2) ou le développement de nouvelles capacités de conditionnement, de recyclage ou de 
valorisation pour des matières résiduelles non prises en charge par des installations québécoises existantes ou 
actuellement destinées à l’élimination (volet 3). Ce dernier volet peut s’appliquer aux équipements de valorisation 
énergétique, ainsi qu’aux technologies complémentaires de traitement de matières résiduelles. 

Cependant, dans la version de mai 2022, le volet 1 pour les études et projets pilotes a été fermé aux nouvelles 
demandes et les projets visant les technologies émergentes, comme la pyrolyse, n’étaient plus admissibles. 

En date du 31 mars 2022, 53 projets avaient été acceptés par RECYC-QUÉBEC, dont le détail est présenté dans 
le tableau ci-après. 

Nombre de 
demandes 
reçues 

Nombre de 
demandes 
acceptées 

Budget engagé ($) 
Matières visées par les projets 

(Matières : nombre de projets) 

95 demandes 53 projets 

Volet 1 : 34 projets 

Volet 2 : 8 projets 

Volet 3 : 11 projets 

19 875 000 $ 

Volet 1 : 2 397 459 $ 

Volet 2 : 5 200 587 $ 

Volet 3 : 12 276 954 $ 

Matières recyclables assimilables à la 
collecte sélective (PCVMP) : 25 

Résidus de CRD : 9 

Matières organiques : 7 

Textiles et tapis : 3 

Autres (matelas, fibre optique, pièces 
d’auto, etc.) : 9 

  

Indicateurs et cibles 2023 

Pourcentage des matières sortantes des centres de 
tri de collecte sélective et des contenants 
consignés vendus à des conditionneurs/recycleurs 
du Québec : 
60 % 

 
 
 
 

Résultats à mi-parcours 

61 % en 2021 pour la collecte sélective 
13 % en 2021 pour la consigne* 
* La grande majorité des contenants consignés dans le système 
actuel sont des canettes d’aluminium recyclées dans un marché 
limitrophe, soit les États-Unis. L’élargissement de la consigne et 
la modernisation du système selon une approche de 
responsabilité élargie des producteurs (REP) visent justement à 
accroître la performance du système. 

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/programme-developpement-debouches-innovations-technologiques-cadre-normatif.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/programme-developpement-debouches-innovations-technologiques-cadre-normatif.pdf
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Pourcentage de résidus de construction, rénovation 
et démolition (CRD) recyclés ou valorisés : 
70 % 

 

47 % en 2021 

Budget total 
24 223 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
6 389 824 $ 
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Modernisation des systèmes de gestion des matières recyclables 

Action 4 
Informer, sensibiliser et éduquer les citoyens ainsi que tous les acteurs du milieu quant à l’efficacité des 
systèmes de gestion des matières recyclables et à l’importance de continuer à poser le bon geste 

Sous-action 4.1 
Déploiement d’une campagne de sensibilisation et développement d’outils d’information/d’éducation 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Afin de poursuivre la sensibilisation des citoyens sur les bons gestes de récupération à poser, tout en tenant 
compte du contexte pandémique qui a rendu impossible la tenue de portes ouvertes de centres de tri en présentiel, 
RECYC-QUÉBEC a développé la campagne Votre bac fait du chemin, incluant la réalisation d’une vidéo pour 
illustrer le chemin des matières, du bac en bordure de rue, en passant par le centre de tri, le conditionneur et le 
recycleur. La page web Votre bac fait du chemin - Portes ouvertes RECYC-QUÉBEC (gouv.qc.ca) a également 
été développée. Cette campagne s’est déroulée à l’automne 2021. 

Une campagne portant sur la réduction et la consommation responsable, incluant les bons gestes de tri et de 
récupération, est également en cours de planification pour mise en œuvre en 2022-23 et 2023-24 (en lien avec la 
sous-action 5.1). 

Indicateur et cible 2023 

Proportion de citoyens qui estiment que tout ou une 
grande partie de ce qui est déposé dans le bac est 
effectivement recyclé : 
75 % 

Résultats à mi-parcours 

52 % en 2021 

Budget total 
2 500 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
475 300 $ 

  

https://votrebac.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
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Réduction des plastiques et des produits à usage unique 

Action 5 
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie gouvernementale visant à réduire l’utilisation des plastiques 
et des produits à usage unique 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☒ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Un projet de stratégie est en développement par le MELCCFP. Un comité interministériel a été mis en place pour 
commenter et alimenter ce projet. 

Des consultations ciblées des parties prenantes sur ce projet de stratégie sont à prévoir. 

Indicateur et cible 2020 
Publication de la Stratégie 

Résultats à mi-parcours 
Projet de stratégie en développement 

Budget total 
10 500 000 $ (Voir les sous-actions 5.1 à 5.4) 

Dépenses réelles 2019-2022 
941 724 $ (Voir les sous-actions 5.1 à 5.4) 

Sous-action 5.1 
Accompagnement des clientèles et développement d’outils pour réduire l’utilisation de ces produits 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
L’élaboration de la stratégie gouvernementale est toujours en cours par le MELCCFP. Lorsque cette stratégie sera 
dévoilée, RECYC-QUÉBEC entend informer les clientèles sur son contenu et développer des outils cohérents. 

Entre-temps, la société d’État collabore avec l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec, en vue de 
documenter et d’améliorer les pratiques de réduction et de gestion des matières résiduelles dans les cabinets 
dentaires. Ce projet est en cours de réalisation et a notamment fait l’objet d’une présentation au Salon des 
technologies environnementales du Québec le 17 mai 2022. 

Une campagne portant sur la réduction et la consommation responsable est également en cours de planification 
pour mise en œuvre en 2022-23 et 2023-24 (en lien avec la sous-action 4.1). 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
2 800 500 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
42 224 $ 
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Sous-action 5.2 
Réalisation d’un état des lieux et d’une feuille de route sur les plastiques jetables/de courte vie et 
mesures pour soutenir leur réduction, leur substitution et leur gestion en fin de vie utile 

et 

Sous-Action 5.3 

Autres mesures à déterminer en fonction de l’évolution de la situation et des besoins 

et 

Sous-action 5.4 

Action pour diversifier les débouchés pour le plastique recyclé 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☒ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Un financement a été octroyé afin de mettre en place un projet pilote de récupération et de valorisation de certains 
plastiques agricoles, dont la fin est prévue pour 2023-2024. 

Du financement a également été offert pour le développement d’une norme BNQ sur le contenu des plastiques 
recyclés en 2021 et 2022. 

Finalement, deux études coordonnées par le MELCCFP sur les plastiques seront démarrées en 2022-2023. 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
7 699 500 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 

899 500 $ 
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Réduction des plastiques et des produits à usage unique 

Action 6 
Favoriser l’intégration de contenu recyclé dans les produits et l’écoconception 

Sous-action 6.1 
Programme de soutien pour l’écoconception et l’augmentation de la durée de vie des produits 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
L’Appel de propositions visant la réduction des produits à usage unique et de leur impact par des stratégies 
d’écoconception a été lancé en juin 2021. Il vise à soutenir des projets misant sur des stratégies d’écoconception, 
incluant l’intégration de contenu recyclé dans des produits, contenants et emballages, afin de réduire le recours 
aux produits à usage unique (notamment ceux en plastique) ou en améliorer le bilan environnemental. Il vise ainsi 
à soutenir le développement de produits réutilisables et durables pouvant se substituer aux produits à usage 
unique ou à améliorer le bilan environnemental d’un produit à usage unique déjà sur le marché. Il est envisagé de 
modifier en juin 2022 pour devenir l’Appel de propositions visant la réduction des plastiques et des produits à 
usage unique et de leur impact par des stratégies d’écoconception. Ainsi, les produits de plastique seraient 
dorénavant visés, même s’il ne s’agit pas de produits à usage unique. 

Au total, 10 demandes ont été déposées à la première date de dépôt du 13 janvier 2022 et quatre projets ont 
finalement été retenus. Toutefois, un de ces projets a été abandonné avant la signature de la convention. Une 
deuxième date de dépôt est prévue le 29 septembre 2022. 

 

Nombre de demandes 
reçues 

Nombre de demandes 
acceptées 

Budget engagé ($) 
Matières visées 

(Matières : nombre de projets) 

10 demandes 3 demandes 593 510 $ Carton : 1 

PS : 1 

Sacs et pellicules : 1 

  

Indicateurs et cibles 2024 

Contenu recyclé minimum dans les emballages de 
plastique : 
15 % 

Pourcentage des emballages et contenants de 
plastique mis en marché qui sont compatibles avec le 
système de récupération et de recyclage au Québec : 
80 % 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
5 000 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
23 111 $ 

  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/ecoconception
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/ecoconception
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Réduction des plastiques et des produits à usage unique 

Action 7 
Diminuer le recours aux produits à usage unique et favoriser les pratiques d’acquisitions 
écoresponsables 

Sous-action 7.1 
Programme de soutien pour réduire le recours à ces produits et adapter les pratiques d’acquisitions 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
L’Appel de propositions visant la réduction de l’utilisation de produits à usage unique a été lancé en juin 2021. Il a 
pour objectif principal de prévenir et de réduire l’utilisation de produits à usage unique composés de plastique ou 
de toute autre matière, en favorisant le recours aux produits réutilisables et durables, notamment par des stratégies 
d’acquisitions écoresponsables. Les projets soutenus doivent viser la réduction à la source et le réemploi en vue 
de prévenir et de réduire la génération de matières résiduelles associée directement aux produits à usage unique. 

Au total, 27 demandes ont été déposées à la première date de dépôt (29 novembre 2021) et de ce nombre, 15 
ont été approuvées le 17 mars 2022 pour un financement total de 2 409 504 $. Une deuxième date de dépôt est 
prévue le 30 août 2022. 

Nombre de demandes 
reçues à la 1re date de 
dépôt 

Nombre de 
demandes 
acceptées  

Budget 
engagé ($) 

Matières à usage unique évitées ou réduites à la 
source visées par les projets (Matières : nombre de 
projets) 

27 demandes 15 projets 2 409 504 $ Emballages et contenants alimentaires : 8 

Emballages et contenants alimentaires et autres 
produits : 4 

Blouse de protection : 1 

Contenants de transformation alimentaire : 1 

Produits d’hygiène féminine : 1 

  

Indicateurs et cibles 2024 

Nombre d’initiatives mises en œuvre : 
au moins 5 

Réduction de la quantité de produits à usage 
unique éliminés : 
25 % 

Résultats à mi-parcours 

15 projets soutenus 
 
Estimation de la quantité de produits à usage unique 
éliminés en 2019 
Bouteilles d’eau à remplissage unique : 8 200 tonnes 
Contenants laminés en fibres (contenants de boisson à 
usage unique) : 14 300 tonnes 
Pailles à usage unique : 600 tonnes 
Dosettes de café : 14 000 tonnes 
Vaisselles et ustensiles en plastique : 7 000 tonnes 
Total : 45 000 tonnes, soit 1,1 % de l’ensemble des 
matières résiduelles d’origine municipale et ICI éliminées 
en 2019 

Budget total 
5 500 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
25 678 $ 

  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/produits-usage-unique
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Réduction des plastiques et des produits à usage unique 

Action 8 
Augmenter la récupération des matières recyclables hors foyer 

Sous-action 8.1 
Programme de soutien visant le déploiement d’îlots de récupération dans les lieux publics 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☐ En cours           ☐ En continu           ☒ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
RECYC-QUÉBEC est en attente de l’édiction des projets de règlements REP consigne et collecte sélective et de 
la désignation des deux organismes de gestion désignés (OGD) pour évaluer la meilleure approche de mise en 
œuvre de cette action. 

Indicateur et cible 2024 

Nombre d’initiatives mises en œuvre : 
au moins 5 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
4 000 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
0 $ 
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Valorisation des matières organiques 

Action 9 
Améliorer la desserte, la disponibilité et l’efficacité des installations de recyclage pour les matières 
organiques dans tous les secteurs 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 

Il y a eu dévoilement, le 3 juillet 2020, de la Stratégie de valorisation de la matière organique ainsi que du 
Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) bonifié. 

La Stratégie s’accompagne de programmes de soutien financier et de mesures de sensibilisation. 

Indicateur et cible 2024 

Pourcentage des organismes municipaux ayant 
implanté une collecte des matières ou un autre 
moyen de gestion à la source : 
100 % 

Cible à mi-parcours 

62 % au 31 mars 2022 

Budget total 
13 000 000 $ (Voir les sous-actions 9.2 et 9.3) 

Dépenses réelles 2019-2022 
507 174 $ (Voir les sous-actions 9.2 et 9.3) 

Sous-action 9.1 
Poursuite du Programme Aide au compostage domestique et communautaire (ACDC) 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 

Le programme a été lancé par le MELCCFP en avril 2014 et la 3e version du programme est gérée par 
RECYC-QUÉBEC depuis 2019. Il fonctionne avec réception des demandes en continu. 

En date du 31 mars 2022, 29 projets ont été acceptés pour une aide financière totale de 1 703 046 $, permettant 
ainsi à 60 entités municipales de doter leurs citoyens d’équipements de compostage domestique ou 
communautaire. 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
5 000 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
Reddition de compte à part (action 23.3 du PACC 13-20) 

  



 

   
16 

Sous-action 9.2 
Programme pour favoriser la gestion des matières organiques dans les industries, commerces et 
institutions 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Le Programme de soutien à la gestion des matières organiques dans le secteur des industries, commerces et 
institutions (ICI) a été lancé le 31 mars 2022. L’objectif du programme est de récupérer à des fins de réemploi et 
de recyclage les matières organiques résiduelles dans le secteur des industries, des commerces et des 
institutions, et ce, en favorisant des projets pérennes et structurants pour des achats d’équipements de 
récupération, de prétraitement et de recyclage. 

Le programme sera ouvert aux demandes jusqu’à épuisement de son budget ou jusqu’au 31 mars 2023. Deux 
dates limites de dépôt des demandes sont prévues en 2022 : le 30 juin 2022 et le 14 octobre 2022. Pour l’année 
2023, la date limite de dépôt prévue est le 24 février 2023. 

Indicateur et cible 2023 

Taux de recyclage des matières organiques générées 
par le secteur des ICI (excluant agroalimentaire) : 
60 % 

Résultats à mi-parcours 

34 % en 2021 

Budget total 
8 000 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
6 707 $ 

Sous-action 9.3 
Campagnes d’ISÉ auprès des citoyens et des entreprises afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de 
la Stratégie de valorisation de la matière organique 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
La mise en place de la Stratégie de valorisation de la matière organique a pris son envol en 2021-2022. Dans le 
but de contribuer à l’atteinte de ses objectifs et de fournir de l’information quant aux implications de sa mise en 
œuvre, RECYC-QUÉBEC a développé plusieurs activités d’ISÉ auprès des citoyens, des municipalités et des 
entreprises. 

Sur le site Web de RECYC-QUÉBEC, des sections avec des contenus spécifiques aux municipalités, aux 
industries, commerces et institutions (ICI) et aux citoyens ont été développées afin d’aborder les différentes 
préoccupations de chacun de ces publics. 

Une campagne de sensibilisation pour encourager les changements de comportement face au compostage s’est 

planifiée en 2021 et sera lancée en avril 2022, incluant notamment la diffusion d’une capsule vidéo à la télévision 

et sur le web. Pour inciter la population à se défaire des freins liés au compostage et à adopter cette pratique, les 
effets positifs du geste de composter ont été concrétisés afin de les rendre évocateurs aux yeux de tous. 

Cette campagne se poursuivra en 2023. 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
5 000 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
500 467 $ 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-mo-ici
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-mo-ici
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.recyc-quebec.gouv.qc.ca%2Factualite%2Fnouvelle-campagne-de-sensibilisation-mettre-en-scene-laventure-du-compostage-pour-mieux-lencourager%2F&data=05%7C01%7C%7C5faa8bb243e44fa47d9708da2c4a861d%7C055dc2a32b4a476b9032adde136e1707%7C0%7C0%7C637870995834729263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zDil7DAKcoOc%2FWDorLGloaAdLyLGYxMkfXOHsEUflfs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FxhcBcy_48H4&data=05%7C01%7C%7C5faa8bb243e44fa47d9708da2c4a861d%7C055dc2a32b4a476b9032adde136e1707%7C0%7C0%7C637870995834729263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KInWl5fldH6Qs2iEcKtwtsv1c1QpJ4KhO7iKUWN1rsI%3D&reserved=0


 

   
17 

Valorisation des matières organiques 

Action 10 
Contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☒ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Voir les sous-actions 10.1 et 10.2 

Indicateur et cible 2024 

Voir la sous-action 10.1 

Résultats à mi-parcours 

Voir la sous-action 10.1 

Budget total 
5 000 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
587 143 $ 

Sous-action 10.1 
Programme de soutien pour mesurer et contrer le gaspillage alimentaire (réalisation de diagnostic et 
mise en œuvre d’un plan d’action par organisation ou secteur) 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
L’Appel de propositions visant la lutte au gaspillage alimentaire a été lancé le 31 mars 2022. Il a pour objectif 
principal de prévenir ou de réduire le gaspillage d’aliments afin de maintenir ces aliments dans les circuits pour 
l’alimentation humaine. Les projets soutenus devront concerner des matières principalement générées au Québec 
et viser au moins une des deux approches suivantes de prévention du gaspillage alimentaire : 

- Réduction à la source : Initiatives pour réduire les quantités générées de surplus, pertes ou gaspillage 
alimentaires d’aliments initialement destinés à l’alimentation humaine, à toute étape du système 
bioalimentaire; 

- Réemploi : Initiatives visant à ce que les surplus, les pertes, le gaspillage ou les résidus alimentaires 
générés soient maintenus dans les circuits pour l’alimentation humaine directement (ex. : dons) ou suivant 
une étape de transformation (ex. : déshydratation, broyage). 

En plus de répondre à l’objectif principal, les projets doivent impérativement pouvoir mesurer une quantité 
d’aliments dont le gaspillage a été évité ou une quantité d’aliments qui a été rendue disponible pour l’alimentation 
humaine alors qu’elle en aurait autrement été détournée, dégradée, perdue ou jetée. La date limite de dépôt des 
demandes est le 15 juin 2022. 

Indicateur et cible 2024 

Pourcentage de résidus alimentaires évitables 
éliminés par les ménages : 
45 % 

Résultats à mi-parcours 

56 % en 2019 

Budget total 
4 000 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
15 314 $ 

  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/gaspillage-alimentaire/


 

   
18 

Sous-action 10.2 
Accompagnement des clientèles, réalisation d’études et développement d’outils 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
RECYC-QUÉBEC poursuit son implication dans la campagne J’aime manger, pas gaspiller et a notamment 
renouvelé son partenariat avec Ricardo Média en 2021 pour la diffusion de messages de sensibilisation liés à la 
réduction du gaspillage alimentaire. 

De plus, RECYC-QUÉBEC a conclu un partenariat avec Value Chain Management Inc. afin de quantifier les pertes 
et le gaspillage alimentaire (PGA) au Québec. La Ville de Montréal est aussi partenaire de cette étude et y 
contribue financièrement pour la quantification des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à ces PGA. 

Finalement, RECYC-QUÉBEC est partenaire du Défi Zéro Gaspi, dont Florence-Léa Siry, experte de la lutte au 
gaspillage alimentaire, et le chef Guillaume Cantin, directeur général de La Transformerie, sont les instigateurs. 
Une conférence instructive animée par les deux porte-paroles a eu lieu en octobre 2021. Par la suite et chaque 
mois, les participants au Défi reçoivent une infolettre regroupant de petits défis, des articles inspirants et un cahier 
de recettes. Le moment phare a été le « Défi Vide-Frigo », qui a duré tout le mois de janvier 2022. 

Indicateur et cible 2024 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
1 000 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
571 829 $ 
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Valorisation des matières organiques 

Action 11 
Soutenir le développement des débouchés pour les composts, digestats et autres matières résiduelles 
fertilisantes 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☒ Partagée 

État de situation 
Voir les sous-actions 11.1, 11.2 et 11.3. 

Indicateurs et cibles 2023 

Pourcentage des composts et digestats destinés 
aux marchés à valeur ajoutée : 
95 % 

 

 

Pourcentage des composts et digestats répondant 
aux normes de qualité AA et A : 
45 % 

Résultats à mi-parcours 

Pourcentage des composts et digestats destinés aux 
marchés à valeur ajoutée : 
98 % pour les composts en 2021 

100 % pour les digestats en 2021 

 

Pourcentage des composts et digestats répondant aux 
normes de qualité AA et A : 
47 % pour les composts en 2021 
Non applicable pour les digestats 

Budget total 
2 000 000 $ (Voir les sous-actions 11.1 à 11.3) 

Dépenses réelles 2019-2022 
618 354 $ (Voir les sous-actions 11.1 à 11.3) 

Sous-action 11.1 
Accompagnement des clientèles, réalisation d’études et promotion des bénéfices liés à l’utilisation des 
composts et digestats 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
RECYC-QUÉBEC a signé un partenariat avec le musée de la Civilisation de Québec afin de collaborer à 
l’exposition Ô Merde. L’objectif est de faire connaitre le potentiel de recyclage des boues et biosolides municipaux 
résultant du traitement des eaux usées et promouvoir les bénéfices associés au retour de ces matières à la terre. 
L’exposition a débuté en juin 2021 et se tiendra jusqu’en mars 2023. 

RECYC-QUÉBEC, en collaboration avec le MELCCFP, a mandaté la firme Solinov pour la réalisation d’une étude 
visant à documenter le niveau d’odeur des résidus alimentaires collectés en sacs de plastique compostables en 
comparaison avec ceux qui sont collectés en vrac. Le projet s’est déroulé dans un contexte réel d’opération de 
deux installations de compostage, au moment de la réception des résidus et pendant les premières semaines de 
leur compostage. Le sommaire exécutif et le rapport complet ont été diffusés en janvier 2022. 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
1 050 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
98 854 $ 

  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-emissions-odeurs-compostage-sacs-sommaire.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-emissions-odeurs-compostage-sacs.pdf


 

   
20 

Sous-action 11.2 
Soutien aux papetières pour favoriser le détournement de leurs boues 

et 

Sous-action 11.3 
Acquisition de connaissance sur les valeurs agronomiques des digestats (étude IRDA) 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☒ MELCCFP           ☐ Partagée  

État de situation 
Le CRIQ a réalisé des caractérisations d’échantillons de précompost notamment afin de déterminer le taux de 
respiration d’échantillons. 

Le Ministère collabore actuellement à l’établissement de la norme sur les digestats et révision de la norme 
CAN/BNQ 0413-200 Composts. Des caractérisations de digestats ont été effectuées dans le cadre de ces travaux. 

Une entente de recherche sur la qualité des biosolides municipaux (21-22 à 23-24) a été conclue avec l’Université 
de Montréal. 

Une subvention a été octroyée à COÉco-OBAKIR-Biopterre afin d’acquérir des connaissances sur la gestion de 
résidus végétaux avec plantes exotiques envahissantes. 

Le CRIBIQ coordonne actuellement la réalisation d’une étude sur le bois de CRD qui visera notamment à établir 
une cartographie des innovations de recyclage du bois « propre » CRD, de même qu’à identifier les pistes et les 
moyens pour accélérer la commercialisation de ces produits à valeur ajoutée et de comprendre les obstacles 
propres à cette filière. 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
950 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
519 500 $ 
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Développement des différentes filières de récupération et autres actions structurantes 

Action 12 
Assurer l’exemplarité de l’État en matière d’approvisionnement et au regard de la gestion des matières 
résiduelles 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☒ Partagée 

État de situation 
Voir les sous-actions 12.1, 12.2 et 12.3 

Indicateur et cible 2024 

Pourcentage des infrastructures 
gouvernementales ayant adopté des mesures 
d’approvisionnement responsable : 
75 % 

Résultats à mi-parcours 

Pourcentage d’organismes publics possédant une politique 
d’acquisition responsable ou des lignes directrices en la 
matière : 
50 % en 2019-2020 

 

Proportion d’acquisition responsable du gouvernement : 
10,2 % en 2022 

*excluant les contrats de construction et des sociétés d’État 

Budget total 
1 500 000 $ (Voir les sous-actions 12.1 à 12.3) 

Dépenses réelles 2019-2022 
750 874 $ (Voir les sous-actions 12.1 à 12.3) 

Sous-action 12.1 
Actions pour la récupération de matières spécifiques dans les secteurs public et parapublic, dont des 
projets pilotes 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
RECYC-QUÉBEC, la Fondation Monique-Fitz-Back et le Secrétariat à la jeunesse collaborent au projet Gère tes 
matières d’une durée de quatre ans visant à mobiliser et à outiller les écoles secondaires du Québec pour leur 
permettre d’optimiser la gestion qu’elles font de leurs matières résiduelles et à offrir un programme clé en main à 
un minimum de soixante d’entre elles, réparties dans différentes villes et municipalités régionales de comté (MRC). 
Le projet se fera en étroite collaboration avec les comités verts et les conseils étudiants. Des activités seront 
également développées pour l’ensemble des écoles secondaires du Québec : des journées de mobilisation 
pour offrir aux jeunes les moyens nécessaires pour réduire leur empreinte écologique, une trousse d’activités 
pédagogiques en lien avec la gestion des matières résiduelles et un concours d’embellissement des 
emplacements de tri dans les établissements. 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
1 000 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
250 874 $ 

  

https://fondationmf.ca/geretesmatieres/
https://fondationmf.ca/geretesmatieres/
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Sous-action 12.2 
Développement d’un indice de consommation responsable pour le Québec 

et 

Sous-action 12.3 
Intégration dans les critères d’approvisionnement pour les M/O des éléments liés à la réduction à la 
source, l’écoconception et l’économie circulaire et développement d’outils pour améliorer leurs 
pratiques de GMR 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☒ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Conclusion d’une entente de service avec l’Université Laval pour la caractérisation de flux de matières et pour la 
création de capsules de formation en approvisionnement. 

L’ENAP coordonnera la création d’une feuille de route pour la gestion de la transformation numérique. 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
500 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
500 000 $ 
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Développement des différentes filières de récupération et autres actions structurantes 

Action 13 
Contribuer au déploiement de l’économie circulaire au Québec, notamment par la consolidation des 
symbioses territoriales 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 

Voir les sous-actions 13.1 et 13.2. 

Indicateur et cible 2024 

Voir les sous-actions 13.1 et 13.2 

Résultats à mi-parcours 

Voir les sous-actions 13.1 et 13.2 

Budget total 
4 600 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
1 224 926 $ 

Sous-action 13.1 
Programme de soutien pour consolider les symbioses territoriales et poursuivre leur développement au 
Québec 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
L’Appel de propositions pour la transition vers l’économie circulaire (seconde édition), lancé le 11 février 2020, 
vise à soutenir financièrement des organisations bien positionnées au sein de leur territoire afin de favoriser la 
transition vers l’économie circulaire par l’entremise de la mise en place ou l’expansion de symbioses industrielles 
et territoriales et de toute autre stratégie d’économie circulaire pertinente au territoire visé. 

Les projets doivent permettre de contribuer à l’atteinte des deux objectifs suivants  : 

- Mettre en place ou élargir le déploiement des symbioses industrielles sur les territoires; 
- Mettre en place ou élargir le déploiement d’une ou de plusieurs stratégies de circularité (autre que la 

symbiose industrielle) sur les territoires. 

Au total, 15 projets ont été acceptés en date du 10 décembre 2020 et le détail de ces projets est présenté dans le 
tableau suivant. Tous les projets sont en cours de réalisation. 
 

Nombre de 
demandes reçues 

Nombre de 
demandes acceptées  

Budget 
engagé ($) 

Stratégies visées  

(Stratégies : nombre de projets) 

29 demandes 15 demandes 3 388 108 $ Consommation et approvisionnement : 1 

Écoconception : 1 

Économie collaborative : 1 

Optimisation des opérations : 2 

Stratégies multiples : 10 

  

  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/aptec-cadre-normatif.pdf
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Indicateur et cible 2024 

Pourcentage de projets de symbioses supportés 
encore en place : 
100 % 

Résultats à mi-parcours 

100 % des 15 projets toujours en place 

Budget total 
4 200 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
1 089 888 $ 

Sous-action 13.2 
Accompagnement des clientèles, réalisation d’études et développement d’outils 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
En mars 2021, RECYC-QUÉBEC a lancé une nouvelle initiative en partenariat avec la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), le Conseil National Zéro Déchet et le Conseil du Recyclage de l’Alberta. Le projet Villes et 
Régions Circulaires (VRC) du Canada a pour objectif de faire progresser les connaissances et les possibilités en 
matière d’économie circulaire au sein des gouvernements locaux canadiens. Pour l’an 1, le projet a offert des 
services de soutien, des conseils et un réseau d’échange de pair-à-pair à 15 municipalités (dont 4 du Québec) à 
travers tout le Canada. Pour l’an 2, c’est 10 municipalités (dont 3 du Québec) qui profiteront d’un parcours bonifié 
et de maillages avec les participants de l’an 1 afin de partager les meilleures pratiques et accélérer leur transition 
vers l’économie circulaire. 

Avec le soutien de RECYC-QUÉBEC, le CTTÉI, le CREDDO et le CRE Capitale-Nationale ont développé une 
trousse d’outils pour l’élaboration et la mise en œuvre de feuilles de route régionales en économie circulaire. 

Finalement, RECYC-QUÉBEC collabore avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et 
la Société du Plan Nord (SPN) afin de réaliser une analyse des flux de matières (AFM) dans six communautés 
représentatives du territoire nordique québécois, dont l’une aurait des liens avec une société minière. La société 
minière fait aussi l’objet d’une analyse de flux. 

Indicateur et cible 2024 

Nombre d’initiatives mises en œuvre : 
au moins 5 

Résultats à mi-parcours 

3 initiatives en cours de réalisation 

Budget total 
400 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
135 038 $ 
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Développement des différentes filières de récupération et autres actions structurantes 

Action 14 
Encourager l’optimisation des écocentres par l’élargissement des bonnes pratiques et une accessibilité 
accrue 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☒ Partagée 

État de situation 
La collecte de données réalisée en 2020 et 2021 a permis de conclure que l’accessibilité aux écocentres a évolué 
très rapidement et positivement dans les dernières années. Le détournement de l’élimination des matières 
récupérées dans les écocentres devient également une priorité. Une aide financière directe aux écocentres pour 
l’élargissement des bonnes pratiques et de l’accessibilité est en place (sous-action 14.1). 

Indicateur et cible 2024 

Pourcentage d’écocentres répondant aux critères 
fixés au Programme de redistribution aux 
municipalités des redevances : 
100 % 

Résultats à mi-parcours 

Non applicable 

Budget total 
Voir la sous-action 14.1 

Dépenses réelles 2019-2022 
Voir la sous-action 14.1 

Sous-action 14.1 
Programme de soutien pour bonifier les services offerts par les écocentres 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Le Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois vise à permettre à 
l’ensemble des citoyens d’avoir accès à un écocentre (local, régional ou point de dépôt temporaire ou mobile) 
situé à une distance raisonnable de leur résidence, à encourager la desserte pour les industries, commerces et 
institutions et à améliorer le taux de valorisation des matières récupérées. Ce programme s’adresse aux 
organismes municipaux et à toute organisation propriétaire ou gestionnaire d’un écocentre ou d’un réseau 
d’écocentres ou voulant en implanter un. Le programme vise à soutenir les projets visant l’un ou l’autre des deux 
volets : Implantation d’un nouvel écocentre ou Accessibilité et bonnes pratiques d’un écocentre ou d’un réseau 
d’écocentres existant. 

Le programme a été lancé à la fin mars 2021 et deux dates de dépôt ont eu lieu en 2021-2022 : les 21 juin et 
1er novembre 2021, 33 projets ont été acceptés en date du 31 mars 2022. 

 

Nombre de demandes 
reçues aux deux 
premières dates de 
dépôt 

Nombre de 
demandes 
acceptées  

Budget 
engagé ($) 

Nombre d’écocentres 
visés par l’ensemble 
des projets soutenus 

Population desservie par 
l’ensemble des projets 
soutenus 

50 demandes 33 demandes 

Volet 1 : 5 

Volet 2 : 29 

4 143 032 $ 57 1 344 343 

  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-ecocentres
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Indicateur et cible 2024 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
18 000 000 $  

Dépenses réelles 2019-2022 
1 513 145 $ 
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Développement des différentes filières de récupération et autres actions structurantes 

Action 15 
Faire évoluer le cadre actuel de la responsabilité élargie des producteurs (REP) et assujettir de nouvelles 
matières 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☒ Partagée 

État de situation 
Le 1er juin 2022 a été édicté le Règlement modifiant le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits 

par les entreprises. Cette modification réglementaire visait d’une part à mettre à jour le cadre réglementaire pour 

adresser les enjeux et régler les irritants identifiés depuis l’entrée en vigueur du règlement en 2011 et d’autre part 

à désigner de nouveaux produits à la responsabilité élargie des producteurs, soit les produits agricoles, les produits 

pharmaceutiques, les contenants pressurisés de combustibles, les petites piles scellées au plomb-acide, les 

appareils de réfrigération et de congélation conçus et destinés pour entreposer ou conserver autre chose que des 

aliments ou des boissons. La mise en œuvre des nouveaux programmes se fera progressivement jusqu’au plus 

tard le 30 juin 2025. 

En parallèle, en collaboration avec RECYC-QUÉBEC, le Ministère élabore un document d’orientation sur le 
principe de la REP au Québec, qui inclura une mise à jour de la liste des prochains produits à désigner en priorité 
par règlement à la REP. Le dépôt de ce rapport d’orientation et la mise à jour de la liste de produits prioritaires 
sont prévus en 2023. 

Indicateur et cible 

Pourcentage d’atteinte des taux de récupération fixés 
par règlement : 
100 % 

Résultats à mi-parcours 

53 % en 2021 

Budget total 
41 700 000 $ (Voir les sous-actions 15.1 à 15.3) 

Dépenses réelles 2019-20 
13 332 523 $ (Voir les sous-actions 15.1 à 15.3) 

Sous-action 15.1 
Poursuite du Programme de récupération des réfrigérateurs et congélateurs domestiques 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises prévoit la mise en place d’un 
programme de récupération et de valorisation des appareils de réfrigération et de climatisation désignés. Un tel 
programme devait être mis en place au plus tard le 5 décembre 2020 pour la plupart des produits désignés, dont 
ceux visés par le présent programme. Dans le contexte de la COVID-19, une tolérance administrative a été 
accordée à l’industrie en vue de la mise en place d’un organisme de gestion reconnu ou de programmes individuels 
des appareils ciblés. La date butoir pour la mise en place de tels programmes est passée du 5 décembre 2020 au 
1er avril 2021. 

Afin d’assurer le traitement adéquat et continu des réfrigérateurs et congélateurs domestiques d’ici leur prise en 
charge par l’industrie, il a été convenu le 20 novembre 2020 entre RECYC-QUÉBEC et le MELCCFP de prolonger 
les trois ententes découlant du Programme de récupération et de valorisation des réfrigérateurs et congélateurs 
domestiques. Cette prolongation a permis aux promoteurs de traiter des appareils du 1er décembre 2020 jusqu’au 
31 mars 2021. 

La fin des ententes aura lieu en 2022-2023, à la suite de la reddition de comptes des promoteurs. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-recuperation-valorisation-refrigerateurs-congelateurs
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-recuperation-valorisation-refrigerateurs-congelateurs
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Promoteurs Quantités traitées – décembre 2020 à mars 2021 

Puresphera 5 686 appareils 

Carrefour Environnement Saguenay 308 appareils 

Puresphera et part. 2 950 appareils 

 

Au total, le traitement de ces 8 944 appareils a permis d’éviter 5 795 tonnes de GES. 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
2 540 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 

442 728 $ 

Sous-action 15.2 
Suivi des Programmes de récupération et de valorisation par les entreprises visées 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☐ En cours           ☒ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Afin de se conformer à la REP, certaines entreprises ont choisi de mettre sur pied un programme individuel pour 
certains des produits visés qu’elles mettent sur le marché (voir liste ci-dessous). Annuellement, RECYC-QUÉBEC 
reçoit les rapports de ces entreprises, les analyse, émet ses recommandations et fait le suivi de leurs obligations. 
Contrairement aux organismes de gestion reconnus (OGR), RECYC-QUÉBEC ne peut pas réclamer ses frais de 
gestion directement aux entreprises ayant un programme individuel. 
- Québecor : produits électroniques, téléphones cellulaires, câbles, chargeurs, télécommandes, piles 

rechargeables et non rechargeables; 

- Bell : modems et récepteurs télé; 
- Crevier Lubrifiants : huiles, antigels et liquides de refroidissement, contenants d’huile de 50 litres ou moins 

et contenants d’antigel et de liquides de refroidissement de 50 litres ou moins; 

- Canadian Tire : huiles, antigels et liquides de refroidissement, contenants d’huile de 50 litres ou moins, 
contenants d’antigel et de liquide de refroidissement de 50 litres ou moins, filtres à huile, à antigel et à 
liquide de refroidissement; 

- Safety-Kleen : huiles, contenants d’huile de 50 litres ou moins; 

- Meubles RD : appareils de réfrigération et de congélation domestiques, climatiseurs, déshumidificateurs, 
autres électroménagers; 

- Gagnon Frères : appareils de réfrigération et de congélation domestiques, climatiseurs, 
déshumidificateurs, autres électroménagers. 

Indicateur et cible 2024 

S. O.  

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
500 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
17 595 $ 

  

http://www.videotron.com/onrecycle
https://soutien.bell.ca/Mobilite/Telephones_intelligents_et_internet_sans_fil/En_quoi_consistent_les_frais_de_redevance_environnementale
https://lubricants.crevier.ca/fr/qc/services
http://www.canadiantire.ca/fr/go-eco.html
https://www.safety-kleen.com/fr/services/collecte-dhuile/collection-dhuile-usee
https://www.meublesrd.com/fr/
https://gagnonfreres.com/
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Sous-action 15.3 
Programme de soutien aux entreprises visées par la responsabilité élargie des producteurs pour la 
gestion des appareils ménagers et de climatisation 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Le Programme d’aide financière pour soutenir les entreprises visées par la responsabilité élargie des producteurs 
(REP) pour la gestion des appareils ménagers et de climatisation est complémentaire au Règlement sur la 
récupération et la valorisation de produits par les entreprises. Ce Règlement prévoit la désignation d’une nouvelle 
catégorie de produits assujettis à la REP, soit les appareils ménagers et de climatisation, obligeant les entreprises 
qui mettent sur le marché ces appareils à les récupérer et à les valoriser lorsqu’ils atteignent leur fin de vie utile. 
Le programme a pour objectifs de réduire l’incidence financière du Règlement sur les distributeurs et les 
consommateurs d’appareils ménagers et de climatisation conçus et destinés à un usage domestique. L’organisme 
de gestion reconnu par RECYC-QUÉBEC pour représenter les entreprises mettant en marché ces produits est 
GoRecycle et est le seul organisme ayant déposé une demande dans ce programme. 

Le programme est entré en vigueur le 1er avril 2021 et prend fin au plus tard le 31 décembre 2024. La durée du 
programme pourrait être prolongée jusqu’au 31 décembre 2030 sous réserve de l’approbation du gouvernement. 
Les montants d’aide sont de 40 $ par réfrigérateur ou congélateur et de 6 $ par climatiseur. 

Indicateur et cible 2024 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
40 160 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
12 872 200 $ 
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Développement des différentes filières de récupération et autres actions structurantes 

Action 16 
Contrer l’obsolescence programmée et favoriser le prolongement de la durée de vie des produits, 
notamment la réparation 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
RECYC-QUÉBEC a participé au Coopérathon 2020, initiative de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, 
en lançant un défi visant à susciter des projets et initiatives ayant pour objectif de prolonger la durée de vie des 
produits. Les équipes ont été suivies par des experts de RECYC-QUÉBEC tout au long de l’aventure et l’équipe 
gagnante a reçu une bourse de 5 000 $. 

De plus, RECYC-QUÉBEC collabore à une étude menée par Équiterre sur l’accès à la réparation au Canada. 
Cette étude vise à documenter les freins et opportunités concernant la réparation des appareils électriques et 
électroniques. Deux volets québécois sont soutenus par RECYC-QUÉBEC : la tenue d’entretiens avec les 
réparateurs et la réalisation d’un sondage auprès des consommateurs. 

Finalement, RECYC-QUÉBEC a renouvelé son partenariat avec Protégez-vous, dans le cadre duquel une cote 
de réparabilité a été développée et est utilisée comme critère dans les tests réalisés. D’autres projets sont aussi 
disponibles pour guider le citoyen dès sa décision d’achat jusque dans la façon de prendre soin de ses appareils : 
- Une carte interactive gratuite des entreprises du Québec spécialisées dans la réparation d’appareils 

électroménagers (petits et gros) et de climatisation; 

- Le Guide 100 Trucs pour faire durer vos appareils domestiques. 

Indicateur et cible 2024 

Nombre d’initiatives mises en œuvre : 
au moins 5 

Résultats à mi-parcours 

3 initiatives mises en œuvre 

Budget total 
1 000 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
107 708 $ 
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Développement des différentes filières de récupération et autres actions structurantes 

Action 17 
Accroître la performance de récupération et les débouchés pour les matières non visées par les 
programmes actuels 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Voir les sous-actions 17.1 et 17.2 

Indicateur et cible 2024 

Voir la sous-action 17.1 

Résultats à mi-parcours 

Voir la sous-action 17.1 

Budget total 
2 400 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
75 429 $ 

Sous-action 17.1 
Programme de soutien à des initiatives liées aux matières ciblées 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
L’Appel de propositions visant le développement de débouchés de matières ciblées vise à permettre de 
développer des débouchés pour certaines matières résiduelles difficiles à gérer et qui ont rarement fait l’objet 
d’aides financières spécifiques. Les projets soutenus doivent respecter la hiérarchie des 3RV et viser la réduction 
à la source, la collecte, le tri, le réemploi, le conditionnement, le recyclage ou la valorisation énergétique en vue 
de prévenir l’élimination. Plus précisément, le programme vise à soutenir les projets visant au moins une des 
catégories de matières résiduelles suivantes : 

- Textile et habillement; 

- Ameublement et articles rembourrés; 
- Équipement de protection individuelle (ÉPI) incluant les divisions/séparations transparentes faites de 

polymère; 

- Articles de plastique ou multimatières qui ne sont pas des contenants ou emballages. 

À la première date de dépôt (15 septembre 2021), 11 demandes ont été déposées. De ce nombre, cinq ont été 
approuvées, comme détaillé dans le tableau ci-dessous. La deuxième date de dépôt est fixée au 15 juin 2022. 

 

Nombre de demandes 
reçues à la 1re date de 
dépôt 

Nombre de 
demandes 
acceptées  

Budget 
engagé ($) 

Matières problématiques visées par les projets 
soutenus 

(Matières visées : nombre de projets) 

11 demandes 5 demandes 371 308 $ Ameublement et articles rembourrés : 2 

Textile et habillement : 1 

ÉPI : 1 

Articles de plastique ou multimatières : 1 

  

  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/debouches-matieres-ciblees/
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Indicateur et cible 2024 

Nombre de matières problématiques ciblées par 
des initiatives visant à améliorer leur récupération 
ou leurs débouchés : 
au moins 5 

Résultats à mi-parcours 

5 projets soutenus, visant 4 types de matières 
problématiques 

Budget total 
2 000 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
75 429 $ 

Sous-action 17.2 
Études visant à faire évoluer le cadre de la REP et pour cibler d’autres matières à assujettir 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☐ En cours           ☐ En continu           ☒ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
La planification des études à réaliser est en cours et s’arrimera avec la liste des produits prioritaires à viser sous 
REP, que le MELCCFP compte mettre à jour en 2023. 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
400 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
0 $ 
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Développement des différentes filières de récupération et autres actions structurantes 

Action 18 
Mettre en place les outils appropriés pour avoir une traçabilité des matières et mieux suivre la 
performance de la GMR au Québec 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☒ Partagée 

État de situation 
Afin d’obtenir des informations sur la faisabilité de l’implantation d’une technologie de traçabilité dans le secteur 
CRD, un appel d’offres a été lancé par RECYC-QUÉBEC pour des projets pilotes, en deux volets. Un volet touche 
le secteur commercial, multirésidentiel (plus de 5 unités de logement) ou des infrastructures et le deuxième volet 
touche le secteur résidentiel (5 unités de logement et moins). 

La rencontre de démarrage du projet a eu lieu en février 2022. Les projets sur le terrain sont prévus de juin à 
décembre 2022 et le rapport final sera remis en mars 2023. 

Indicateur et cible 2024 

Mise en place d’un mécanisme de traçabilité obligatoire 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
Voir la sous-action 18.1 

Dépenses réelles 2019-2022 
Voir la sous-action 18.1 

Sous-action 18.1 
Produire des bilans de gestion des matières résiduelles et suivre les PGMR 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Le Bilan de la gestion des matières résiduelles au Québec pour 2021 est en cours de réalisation, comme il a été 
décidé de ne pas produire de Bilan pour l’année 2020 vu le contexte de pandémie de COVID-19. Les enquêtes 
auprès des installations visées ont été lancées au début de l’année 2022. Après la compilation et l’analyse des 
résultats à l’été 2022, RECYC-QUÉBEC planifiera la diffusion de ceux-ci à l’automne 2022. 

Quant au suivi des PGMR, la majorité de ceux-ci sont en cours de révision ou devront l’être d’ici 2023. Au 31 mars 
2022, 6 PGMR (sur les 93 prévus pour révision) étaient en cours d’analyse par RECYC-QUÉBEC. 

Indicateur et cible 

Publication du Bilan 2020 et du Bilan 2023 de la gestion 
des matières résiduelles au Québec 

Résultats à mi-parcours 

Bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles 
au Québec en élaboration 

Budget total 
1 500 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
142 292 $ 
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Développement des différentes filières de récupération et autres actions structurantes 

Action 19 
Contribuer à l’amélioration de la conception et de la gestion en fin de vie des bâtiments et des 
infrastructures 

Sous-action 19.1 
Accompagnement des clientèles, réalisation d’études et développement d’outils 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Un premier projet a été soutenu via cette sous-action, soit celui de Maçonnerie Gratton. L’entreprise a développé 
un équipement (Brique-Recyc) qui permet le nettoyage et la réutilisation de briques directement sur les chantiers, 
permettant des économies de coûts et d’heures de main-d’œuvre, versus le nettoyage manuel de briques ou leur 
élimination. L’appui permettra de documenter les freins au réemploi de briques et les moyens pour développer 
cette pratique. 

RECYC-QUÉBEC supporte également la révision de la norme BNQ sur les matériaux recyclés utilisés comme 
agrégats. 

Indicateur et cible 2024 

Nombre d’initiatives mises en œuvre : 
au moins 5 

Résultats à mi-parcours 

2 initiatives mises en œuvre 

Budget total 
500 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
72 065 $ 
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Développement des différentes filières de récupération et autres actions structurantes 

Action 20 
Optimiser la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des pneus hors d’usage 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☐ En cours           ☒ En continu           ☐ À venir           ☒ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
De nombreuses initiatives ont été mises en œuvre par RECYC-QUÉBEC afin d’optimiser la gestion des pneus 
hors d’usage. 

Au niveau du développement des débouchés : 
- Des appels de propositions pour favoriser le développement de débouchés de réemploi et de recyclage 

pour les pneus hors d’usage ont permis de soutenir quatre projets qui sont maintenant complétés. Un appel 
de propositions visant spécifiquement les débouchés pour les pneus de chariot élévateur a quant à lui mené 
au recyclage en 2022 des premiers pneus de cette catégorie via le soutien d’un projet. 

- Six projets sont en cours de réalisation à la suite de la création du Programme d’appui à la recherche et au 
développement de produits issus du réemploi et du recyclage des pneus hors d’usage. Une entente sur le 
développement de nouveaux débouchés pour les pneus hors d’usage a également été conclue avec 
l’Université Laval. 

Au niveau des modalités du programme : 
- Les nouveaux contrats de transport et de traitement pour la période 2021-2023 comprennent de nouvelles 

clauses, telles que la bonification pour les pneus ramassés dans les délais prescrits en haute saison. 
- Une augmentation des tarifs de traitement dans le but de favoriser les industries tout en demeurant 

compétitif d’un point de vue canadien a été convenue. 
- Plusieurs outils ont été développés afin d’améliorer la gestion des pneus hors d’usage comme les rapports 

prévisionnels envoyés bisannuellement aux transporteurs et un plan annuel d’inspection du programme. 
- Un premier pas vers la réduction des GES générés par les opérations de collecte du programme a été fait 

par RECYC-QUÉBEC avec la mise en place en mars 2022 de la première route de collecte en véhicules 
électriques dans la grande région de Montréal. 

Au niveau de la concertation et de la sensibilisation : 
- Afin de favoriser le maillage entre les acteurs de l’industrie, RECYC-QUÉBEC a mis en place le Rendez-

vous annuel de l’industrie des pneus hors d’usage, dont la première édition s’est tenue en octobre 2020 et 
la seconde aura lieu en mai 2022. Des rencontres annuelles avec les centres de traitement ont également 
été mises en place afin de bien évaluer les besoins de ces derniers. 

- Des tests sur les pneus remoulés, en collaboration avec Protégez-vous, ont été réalisés et des efforts de 
promotion de l’utilisation de ces pneus ont été réalisés. 

- Des publications sur divers médias et réseaux sociaux s’adressant à diverses clientèles (citoyens, 
détaillants, etc.) ont été développées. 

- Divers sondages ont été réalisés auprès de la clientèle du programme. 
- RECYC-QUÉBEC a participé à l’analyse du cycle de vie du traitement des pneus réalisée par la CATRA 

(Canadian Association of Tire Recycling Agencies), un organisme qui réunit tous les gestionnaires de 
programme de gestion de pneus hors d’usage au Canada. 

Indicateur et cible 2023 

Pourcentage de pneus acheminés au remoulage et au 
recyclage : 
95 % 

Résultats à mi-parcours 

95,2 % en 2021 

Budget total (période de 2019 à 2024) 
S. O. 

Dépenses réelles 2019-2022 
S. O. 
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Développement des différentes filières de récupération et autres actions structurantes 

Action 21 
Assurer le développement d’innovations technologiques pour de nouvelles approches de recyclage ou 
de nouveaux débouchés 

Sous-action 21.1 
Programme de soutien pour des approches complémentaires 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Dans un souci d’efficience et après discussion avec le MELCCFP, il a été convenu que la portée de cette sous-
action et le budget associé seraient intégrés dans le programme mis en œuvre dans la sous-action 3.1. 

Indicateur et cible 

Nombre d’initiatives mises en œuvre 
Au moins 5 d’ici 2024 

Résultats à mi-parcours 

53 projets acceptés au programme (voir action 3.1) 

Budget total 
4 500 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
Voir la sous-action 3.1 
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Développement des différentes filières de récupération et autres actions structurantes 

Action 22 
Favoriser l’émergence d’approches complémentaires pour détourner des matières de l’élimination 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Terminée          ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☒ Partagée 

État de situation 
Malgré toutes les mesures et les efforts déployés jusqu’à maintenant, le besoin d’élimination des matières 
résiduelles est une réalité qui doit être abordée dans une perspective à long terme. Dans ce contexte et afin 
d’éclairer la prise de décision gouvernementale, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a 
reçu un mandat, le 16 décembre 2020, portant sur l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes. 
 
Le BAPE a déposé son rapport le 11 janvier 2022 et, rapidement, des actions concrètes ont été annoncées, 
comme la publication des règlements modernisant les systèmes de consigne et de collecte sélective le 26 janvier 
2022 qui ont été édictés le 7 juillet 2022. 
 
Également, à compter du 1er janvier 2023, les redevances pour l’élimination de matières résiduelles seront 
haussées à 30 $/tonne afin d’encourager encore plus fortement le détournement de l’élimination des matières 
résiduelles. Ce montant sera aussi indexé de 2 $/tonne annuellement. Une nouvelle redevance partielle sur les 
matières résiduelles qui servent au recouvrement journalier des matières et à la confection de chemins d’accès 
dans les lieux d’enfouissement entrera également en vigueur au 1er janvier 2023 et encouragera le développement 
de nouveaux débouchés pour ces matières. 
 
Finalement, des travaux réglementaires sont menés par le Ministère sur les critères de valorisation énergétique. 
Ils viendront établir les balises et l’encadrement nécessaires afin de reconnaître les équipements de traitement 
thermique de matières résiduelles effectuant des opérations de valorisation énergétique tout en permettant d’éviter 
que cette forme de traitement s’applique à des matières qui peuvent autrement être réemployées, recyclées ou 
encore mieux valorisées. 

Indicateur et cible 

Établissement de critères de valorisation 
énergétique par règlement : 
d’ici 2022 

 
Quantité de matériaux alternatifs utilisés en 
recouvrement ou autres usages dans les lieux 
d’enfouissement (excluant sols propres et 
contaminés) : 
Réduction de 10 % d’ici 2024 par rapport à 
2015 

Résultats à mi-parcours 

Travaux en cours 

 
 
 
Augmentation de 27 % en 2021 par rapport à 2015 

Budget total 
S. O. 

Dépenses réelles 2019-2022 
S. O. 
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Aide aux communautés isolées 

Action 23 
Appuyer les communautés isolées ayant des besoins ou problématiques spécifiques 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Réalisée           ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☒ Partagée 

État de situation 
En date du 31 mars 2022, les différentes mesures sont en cours de réalisation et un solde de 5,3 M$ demeure 

disponible pour de nouvelles actions. 

Indicateur et cible 2024 

Nombre d’initiatives mises en œuvre : 
Au moins 5 

Résultats à mi-parcours 

4 initiatives mises en œuvre 

Budget total 
19 450 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
8 201 115 $ 

Sous-action 23.1 
Programme de soutien aux communautés isolées 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Réalisée           ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☒ RECYC-QUÉBEC          ☐ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
En date du 31 mars 2022, le processus d’élaboration et d’approbation du cadre normatif était en cours. Ce 
programme bénéficiera aussi du soutien (1 M$) de la Société du Plan Nord, via son Plan d’action nordique 2020-
2023. Le lancement du programme a eu lieu le 9 mai 2022. 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
4 000 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
7 205 $ 

Sous-action 23.2 
Soutien Îles-de-la-Madeleine 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Réalisée           ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☒ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Entente signée en mars 2020 ayant pour objectif d’assurer la gestion des matières résiduelles accumulées ou 
enfouies sur le site du centre de gestion des matières résiduelles. 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
4 825 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
2 868 910 $ 
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Sous-action 23.3 
Soutien Nunavik 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Réalisée           ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☒ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Entente signée en mars 2020 ayant pour objectif d’assurer le transport et la valorisation des métaux accumulés 

sur le territoire des communautés du Nunavik. 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
4 825 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
4 825 000 $ 

Sous-action 23.4 
Soutien Anticosti 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Réalisée           ☒ En cours           ☐ En continu           ☐ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☒ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Entente signée en février 2020 ayant pour objectif de produire un état des lieux et perspectives du lieu 
d’enfouissement en tranchées de Port-Menier et d’un amoncellement de matière résiduelle et en assurer la mise 
en œuvre. 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
500 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
500 000 $ 

Sous-action 23.5 
Autres mesures à déterminer 

Statut au 31 mars 2022 

     ☐ Réalisée           ☐ En cours           ☐ En continu           ☒ À venir           ☐ Révisée 

Responsable 

     ☐ RECYC-QUÉBEC          ☒ MELCCFP           ☐ Partagée 

État de situation 
Une nouvelle entente avec l’ARK ayant pour objectif d’améliorer la gestion des matières résiduelles sur le territoire 
des communautés du Nunavik est prévue en 2022-2023 et nécessitera une approbation des autorités 
gouvernementales. Les projets visés incluent notamment la récupération des métaux, la construction d’un 
écocentre et d’une ressourcerie, la mise en place d’un composteur thermophile et le déploiement d’un écocentre 
modulaire. 

Indicateur et cible 

S. O. 

Résultats à mi-parcours 

S. O. 

Budget total 
5 300 000 $ 

Dépenses réelles 2019-2022 
0 $ 



 

 
40 

Tableau synthèse 
Bilan de réalisation du Plan d’action 2019-2024 à mi-parcours (au 31 mars 2022) 

Mesures Actions et sous-actions Budget total État d’avancement 
Dépenses réelles 
(2019-2022) 

Indicateurs et cibles 
Résultats avant la mise en 
œuvre du plan 

Résultats à mi-parcours 

Modernisation des 
systèmes de gestion des 
matières recyclables 
 
51,933 millions $ 

1. Réviser les rôles et responsabilités des entreprises et 
municipalités afin d’optimiser le système de collecte sélective et 
le système de consignation et d’améliorer la qualité des 
matières récupérées, triées et recyclées 200 000 $ En cours 18 543 $ 

Taux de recyclage atteints par la collecte sélective et 
la consigne 
75 % en 2023 

54 % en 2015 pour la collecte 
sélective résidentielle 

66,5 % en 2017 pour la consigne sur 
les contenants à remplissage unique 

47 % pour la collecte sélective 
municipale 

66,6 % pour la consigne sur les 
contenants à remplissage unique 

1.1. Études et diagnostics liés au chantier de 
modernisation du système de collecte sélective 

Réalisation et suivi des études par RECYC-QUÉBEC S. O. S. O. 

2. Moderniser les centres de tri et assurer une meilleure 
uniformisation de leurs pratiques pour favoriser le 
développement de débouchés locaux et améliorer la traçabilité 
des matières vendues 

25 010 000 $ En cours 2 003 740 $ 

Proportion des matières reçues par les centres de tri 
de collecte sélective expédiées à des 
conditionneurs/recycleurs 
85 % en 2023 

79 % en 2015 76 % en 2021 

2.1. Programme de soutien, de modernisation et 
d’arrimage avec les besoins et marchés (incluant projets 
pilotes) 

Taux de rejets moyen des centres de tri de résidus de 
construction, rénovation et démolition (CRD) 
30 % en 2023 

51 % en 2015 53 % en 2021 

3. Développer de nouveaux marchés et diversifier les 
débouchés pour les matières récupérées et triées en 
encourageant au maximum l’innovation et l’économie circulaire 

24 223 000 $ En cours 6 389 824 $ 

Pourcentage des matières sortantes des centres de tri 
de collecte sélective et des contenants consignés 
vendus à des conditionneurs/recycleurs du Québec 
60 % en 2023 

39 % en 2015 pour la collecte 
sélective 

61 % en 2021 pour la collecte sélective 

13 % en 2021 pour la consigne 

3.1. Programme de soutien au développement des 
débouchés et d’innovations technologiques 

Pourcentage de résidus de construction, rénovation et 
démolition (CRD) recyclés ou valorisés 
70 % en 2023 

 47 % en 2021 

4. Informer, sensibiliser et éduquer les citoyens ainsi que tous 
les acteurs du milieu quant à l’efficacité des systèmes de 
gestion des matières recyclables et à l’importance de continuer 
à poser le bon geste 2 500 000 $ En cours 475 300 $ 

Proportion de citoyens qui estiment que tout ou une 
grande partie de ce qui est déposé dans le bac est 
effectivement recyclé 
75 % en 2023 

49 % en 2019 52 % en 2021 

4.1. Déploiement d’une campagne de sensibilisation et 
développement d’outils d’information/d’éducation 

Réduction des plastiques 
et des produits à usage 
unique 
 
25 millions $ 

5. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie gouvernementale 
visant à réduire l’utilisation des plastiques et des produits à 
usage unique 

Total action 

10 500 000 $ 
En cours 

Dépense action 

941 724 $ 
Publication de la stratégie en 2020  Projets de stratégie en développement 

5.1. Accompagnement des clientèles et développement 
d’outils pour réduire l’utilisation de ces produits 

2 800 500 $ En cours 42 224 $ S. O.  S. O. 

5.2. Réalisation d’un état des lieux et d’une feuille de 
route sur les plastiques jetables/de courte vie et mesures 
pour soutenir leur réduction, leur substitution et leur 
gestion en fin de vie utile 

7 699 500 $ En cours 899 500 $ S. O.  S. O. 
5.3. Autres mesures à déterminer en fonction de 
l’évolution de la situation et des besoins 

5.4. Action pour diversifier les débouchés pour le 
plastique recyclé (à spécifier) 

6. Favoriser l’intégration de contenu recyclé dans les produits 
et l’écoconception 

5 000 000 $ En cours 23 111 $ 

Contenu recyclé minimum dans les emballages de 
plastique 
15 % d’ici 2024 

 

S. O. 

6.1. Programme de soutien pour l’écoconception et 
l’augmentation de la durée de vie des produits 

Pourcentage des emballages et contenants de 
plastique mis en marché qui sont compatibles avec le 
système de récupération et de recyclage au Québec 
80 % d’ici 2024 

 

  



 

 

41 

Mesures Actions et sous-actions Budget total État d’avancement Dépenses réelles 

(2019-2022) 
Indicateurs et cibles Résultats avant la mise en 

œuvre du plan 
Résultats mi-parcours 

 7. Diminuer le recours aux produits à usage unique et 
favoriser les pratiques d’acquisitions écoresponsables 

5 500 000 $ En cours 25 678 $ 

Réduction de la quantité de produits à usage unique 
éliminés 
25 % en 2024 

 
Quantité de produits à usage unique 
visés éliminés en 2019 : 45 000 tonnes 

7.1. Programme de soutien pour réduire le recours à ces 
produits et adapter les pratiques d’acquisitions 

Nombre d’initiatives mises en œuvre 
Au moins 5 d’ici 2024 

 15 projets soutenus 

8. Augmenter la récupération des matières recyclables hors 
foyer 

4 000 000 $ À venir 0 $ 
Nombre d’initiatives mises en œuvre 
Au moins 5 d’ici 2024 

 S. O. 
8.1. Programme de soutien visant le déploiement d’îlots 
de récupération dans les lieux publics 

Valorisation 

des matières organiques 
 
20 millions $ 

9. Améliorer la desserte, la disponibilité et l’efficacité des 
installations de recyclage pour les matières organiques dans 
tous les secteurs 

Total action 

13 000 000 $ 
En cours 

Dépense action 

507 174 $ 

Pourcentage des organismes municipaux ayant 
implanté une collecte des matières ou un autre 
moyen de gestion à la source 
100 % d’ici 2024 

 62 % au 31 mars 2022 

9.1. Poursuite du Programme Aide au compostage 
domestique et communautaire (ACDC) 

5 000 000 $ En cours S. O.   
S. O. – Reddition de compte à part 
(action 23.3 du PACC 13-20) 

9.2. Programme pour favoriser la gestion des matières 
organiques dans les industries, commerces et 
institutions 

8 000 000 $ En cours 6 707 $ 

Taux de recyclage des matières organiques générées 
par le secteur des industries, commerces et 
institutions (ICI) (excluant agroalimentaire) 
60 % en 2023 

19 % en 2015 34 % en 2021 

9.3. Campagnes d’ISÉ auprès des citoyens et des 
entreprises afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de 
la Stratégie de valorisation de la matière organique 

5 000 000 $ En cours 500 467 $ S. O.  S. O. 

10. Contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire 
Total action 

5 000 000 $ 

En cours Dépense action 

587 143 $ Pourcentage de résidus alimentaires évitables éliminés 
par les ménages 
45 % en 2024 

50 % en 2017 56 % en 2019 
10.1. Programme de soutien pour mesurer et contrer le 
gaspillage alimentaire (réalisation de diagnostic et mise 
en œuvre d’un plan d’action par organisation ou secteur) 

4 000 000 $ En cours 15 314 $ 

10.2. Accompagnement des clientèles, réalisation 
d’études et développement d’outils 

1 000 000 $ En cours 571 829 $ 
S. O.  S. O. 

11. Soutenir le développement des débouchés pour les 
composts, digestats et autres matières résiduelles fertilisantes 

Total action 

2 000 000 $ 
En cours 

Dépense action 

618 354 $ 

Pourcentage des composts et digestats destinés aux 
marchés à valeur ajoutée 
95 % en 2023 

89 % en 2015 98 % pour les composts 

100 % pour les digestats 

47 % pour les composts 

S. O. pour les digestats 
Pourcentage des composts et digestats répondant 
aux normes de qualité AA et A 
45 % en 2023 

39 % en 2015 

11.1. Accompagnement des clientèles, réalisation 
d’études et promotion des bénéfices liés à l’utilisation 
des composts et digestats 

1 500 000 $ En cours 98 854 $ S. O.  S. O. 

11.2. Soutien aux papetières pour favoriser le 
détournement de leurs boues 

950 000 $ En cours 519 500 $ S. O.  S. O. 
11.3. Acquisition de connaissance sur les valeurs 
agronomiques des digestats (étude IRDA) 
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Mesures Actions et sous-actions Budget total État d’avancement Dépenses réelles 

(2019-2022) 
Indicateurs et cibles Résultats avant la mise en 

œuvre du plan 
Résultats mi-parcours 

Développement des 
différentes filières de 
récupération et autres 
actions structurantes 
 
75,7 millions $ 

12. Assurer l’exemplarité de l’État en matière 
d’approvisionnement et au regard de la gestion des matières 
résiduelles 

Total action 

1 500 000 $ 
En cours 

Dépense action 

750 874 $ 

Pourcentage des infrastructures gouvernementales 
ayant adopté des mesures d’approvisionnement 
responsable 
75 % d’ici 2024 

 

50 % des organismes publics 
possèdent une politique d’acquisition 
responsable ou des lignes directrices 
en la matière en 2019-2020 

10,2 % d’acquisition responsable par 
le gouvernement, excluant les contrats 
de construction et des sociétés d’État, 
en 2022 

12.1. Actions pour la récupération de matières 
spécifiques dans les secteurs public et parapublic, dont 
des projets pilotes 

1 000 000 $ En cours 250 874 $ S. O.  S. O. 

12.2. Développement d’un indice de consommation 
responsable pour le Québec 

500 000 $ En cours 500 000 $ S. O.  S. O. 
12.3. Intégration dans les critères d’approvisionnement 
pour les M/O des éléments liés à la réduction à la 
source, l’écoconception et l’économie circulaire et 
développement d’outils pour améliorer leurs pratiques de 
GMR 

13. Contribuer au déploiement de l’économie circulaire au 
Québec, notamment par la consolidation des symbioses 
territoriales 

Total action 

4 600 000 $ 
En cours 

Dépense action 

1 224 926 $ 
S. O.  S. O. 

13.1. Programme de soutien pour consolider les 
symbioses territoriales et poursuivre leur développement 
au Québec 

4 200 000 $ En cours 1 089 888 $ 
Pourcentage de projets de symbioses supportés 
encore en place 
100 % en 2024 

 
100 % des 15 projets soutenus 
toujours en place en 2022 

13.2. Accompagnement des clientèles, réalisation 
d’études et développement d’outils 

400 000 $ En cours 135 038 $ 
Nombre d’initiatives mises en œuvre 
Au moins 5 d’ici 2024 

 3 initiatives en cours de réalisation 

14. Encourager l’optimisation des écocentres par 
l’élargissement des bonnes pratiques et une accessibilité 
accrue 18 000 000 $ En cours 1 513 145 $ 

Pourcentage d’écocentres répondant aux critères 
fixés au Programme de redistribution des 
redevances 
100 % en 2024 

 Non applicable 

14.1. Programme de soutien pour bonifier les services 
offerts par les écocentres 

S. O.  S. O. 

15. Faire évoluer le cadre actuel de la responsabilité élargie 
des producteurs (REP) et assujettir de nouvelles matières 

Total action 

41 700 000 $ 
En cours 

Dépense action 

13 332 523 $ 

Pourcentage d’atteinte des taux de récupération fixés 
par règlement 
100 % en 2024 

 53 % en 2021 

15.1. Poursuite du Programme de récupération des 
réfrigérateurs et congélateurs domestiques 

2 540 000 $ En cours 442 728 $ S. O.  S. O. 

15.2. Suivi des Programmes de récupération et de 
valorisation par les entreprises visées 

500 000 $ En continu 17 595 $ S. O.  S. O. 

15.3. Programme de soutien aux entreprises visées par 
la responsabilité élargie des producteurs pour la gestion 
des appareils ménagers et de climatisation 

40 160 000 $ En cours 12 872 200 $ S. O.  S. O. 

16. Contrer l’obsolescence programmée et favoriser le 
prolongement de la durée de vie des produits, notamment la 
réparation 

1 000 000 $ En cours 107 708 $ 
Nombre d’initiatives mises en œuvre 
Au moins 5 d’ici 2024 

 3 projets mis en œuvre  
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Développement des 

différentes filières de 
récupération et autres 
actions structurantes 

 

17. Accroître la performance de récupération et les débouchés 
pour les matières non visées par les programmes actuels 

Total action 

2 400 000 $ 
En cours 

Dépense action 

75 429 $ 

Nombre de matières problématiques ciblées par des 
initiatives visant à améliorer leur récupération ou 
leurs débouchés 
Au moins 5 d’ici 2024 

 
5 projets soutenus, visant 4 types de 
matières problématiques 

17.1. Programme de soutien à des initiatives liées aux 
matières ciblées 

2 000 000 $ En cours 75 429 $    

17.2. Études visant à faire évoluer le cadre de la REP et 
pour cibler d’autres matières à assujettir 

400 000 $ À venir 0 $ S. O.  S. O. 

18. Mettre en place les outils appropriés pour avoir une 
traçabilité des matières et mieux suivre la performance de la 
GMR au Québec 1 500 000 $ En cours 142 292 $ 

Mise en place d’un mécanisme de traçabilité 
obligatoire 
D’ici 2024 

 S. O. 

18.1. Produire des bilans de gestion des matières 
résiduelles et suivre les PGMR 

Publication du Bilan 2020 et du Bilan 2023 de la 
gestion des matières résiduelles au Québec 

 
Bilan 2021 de la gestion des matières 
résiduelles au Québec en élaboration 

19. Contribuer à l’amélioration de la conception et de la 
gestion en fin de vie des bâtiments et des infrastructures 

500 000 $ En cours 72 065 $ 
Nombre d’initiatives mises en œuvre 
Au moins 5 d’ici 2024 

 2 initiatives mises en œuvre 
19.1. Accompagnement des clientèles, réalisation 
d’études et développement d’outils 

20. Optimiser la récupération, le réemploi, le recyclage et la 
valorisation des pneus hors d’usage 

S. O. En continu S. O. 
Pourcentage de pneus acheminés au remoulage et au 
recyclage 
95 % en 2023 

91 % en 2018 95,2 % en 2021 

21. Assurer le développement d’innovations technologiques 
pour de nouvelles approches de recyclage ou de nouveaux 
débouchés 4 500 000 $ En cours Voir sous-action 3.1 Nombre d’initiatives mises en œuvre Au moins 5 d’ici 2024 

53 projets acceptés au programme 
(voir action 3.1) 

21.1. Programme de soutien pour des approches 
complémentaires 

22. Favoriser l’émergence d’approches complémentaires pour 
détourner des matières de l’élimination 

S. O. En cours S.O. 

Établissement de critères de valorisation énergétique 
par règlement 
D’ici 2022 

 Travaux en cours 

Quantité de matériaux alternatifs utilisés en 
recouvrement ou autres usages dans les lieux 
d’enfouissement (excluant sols propres et 
contaminés) 

Réduction de 10 % d’ici 2024 par rapport au total de 
2015 

857 000 tonnes en 2015 
1 088 000 tonnes soit une 
augmentation de 27 % par rapport à 
2015 

Aide aux communautés 

isolées 
 
19,45 millions $ 

23. Appuyer les communautés isolées ayant des besoins ou 
problématiques spécifiques 

Total action 

19 450 000 $ 
En cours 

Dépense action 

8 201 115 $ 

Nombre d’initiatives mises en œuvre 
Au moins 5 d’ici 2024 

 4 initiatives mises en œuvre 

23.1. Programme de soutien aux communautés isolées 4 000 000 $ En cours 7 205 $ S. O.  S. O. 

23.2. Soutien Îles-de-la-Madeleine 4 825 000 $ En cours 2 868 910 $ S. O.  S. O. 

23.3. Soutien Nunavik 4 825 000 $ En cours 4 825 000 $ S. O.  S. O. 

23.4. Soutien Anticosti 500 000 $ En cours 500 000 $ S. O.  S. O. 

23.5. Autres mesures à déterminer 5 300 000 $ À venir 0 $ S. O.  S. O. 

 



 

 

En cohérence avec la mission de RECYC-QUÉBEC, le bilan mi-parcours du Plan 
d’action 2019-2024 découlant de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles est disponible en version PDF seulement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer avec nous. 

Ligne INFO-RECYC 

1 800 807-0678 (sans frais) 

514 351-7835 (région de Montréal) 

recyc-quebec.gouv.qc.ca 

info@recyc-quebec.gouv.qc.ca 
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